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SAŽETAK  

 Zbog nastalih pukotina na manevarskoj površini Zračne luke Pula, 2017. godine došlo 

je do presvlačenja uzletno sletne staze (USS) u sklopu Zračne luke Pula novim asfaltom. 

Poduzeće CESTA d.o.o. PULA svojim je kapacitetom strojeva, ljudi i proizvodnje dovoljne 

količine asfaltnog materijala uspjela zadovoljiti potrebe javnoga natječaja koji je izdan od strane 

ZL Pula. Presvlačenje USS-a započelo je 16. siječnja 2017. godine i završilo sa radovima 53 

kalendarskih dana kasnije. Glodanjem postojećeg asfalta, te polaganjem rasvjetne konstrukcije, 

postavljanjem geomreže i izradom dva sloja asfalta u debljini od 10,5 cm, 9. ožujka 2017. 

godine puštena je u promet uzletno sletna staza duljine 2946 i širine 45 metara. Uz strogu 

kontrolu i nadzor zaposlenika zračne luke, koordinatora zaštite na radu II i stručnjaka zaštite na 

radu poduzete su sve sigurnosne mjere kako zdravlje i život zaposlenika ne bi bio ugrožen. 

 

Ključne riječi: Zračna luka Pula, CESTA d.o.o. PULA, sigurnost na radu, sigurnosne mjere, 

strojevi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SADRŽAJ 

 

1. UVOD ............................................................................................................... 1 

2. OPĆI PODACI .................................................................................................. 3 

2.1. Zračna luka Pula ............................................................................................ 3 

2.1.1. Pojmovi i definicije ............................................................................................ 5 

2.2. CESTA d.o.o. PULA ..................................................................................... 6 

2.2.1. Služba zaštite na radu ......................................................................................... 7 

3.  DEFINIRANJE OPSEGA POSLA .................................................................. 9 

3.1. Podjela procesa rada .................................................................................... 10 

3.2. Operativni plan izvedbe ............................................................................... 10 

4. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU ....................... 12 

4.1. Prijava gradilišta .......................................................................................... 12 

4.2. Plan izvođenja radova .................................................................................. 13 

4.3. Zaposlenici ................................................................................................... 13 

4.4. Strojevi i vozila ............................................................................................ 14 

5. PRAVILA KRETANJA UNUTAR GRANICA ZRAČNE LUKE PULA .... 16 

6. PRESVLAČENJE UZLETNO SLETNE STAZE NOVIM ASFALTOM ..... 17 

6.1. Glodanje postojeće asfaltne konstrukcije .................................................... 17 

6.1.1. Postupak glodanja uzletno sletne staze i sanacija pukotina ............................. 18 

6.1.2. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN SA GLODALICOM .................... 20 

6.2. Ugrađivanje geosintetske mreže .................................................................. 21 

6.2.1. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRILIKOM UGRAĐIVANJA 

GEOSINTETSKE MREŽE KOMBINIRKOM ..................................................................... 23 



 

 

6.3. Izrada nosivog i habajućeg sloja asfalta ...................................................... 24 

6.3.1. Postupak izrade nosivog i habajućeg sloja asfalta............................................ 25 

6.3.2. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN SA FINIŠEROM ......................... 28 

6.3.3. Strojna izrada bitumenskog međusloja............................................................. 29 

6.4. Zbijanje asfaltne konstrukcije ...................................................................... 29 

6.4.1. Postupak zbijanja asfaltne mješavine ............................................................... 30 

6.4.2. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN SA VALJKOM ............................ 31 

6.5. PRIJEVOZ FREZANOG MATERIJALA I ASFALTNE MJEŠAVINE ... 32 

6.5.1. Prijevoz frezanog materijala ............................................................................. 32 

6.5.2. Prijevoz asfaltne mješavine .............................................................................. 33 

7. POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA .............................................. 35 

7.1. Šef asfalterskih radova................................................................................. 36 

7.2. Strojar teškog građevinskog stroja (strojar TGS) ........................................ 37 

7.3. Strojar ostalih građevinskih strojeva (strojar OGS) .................................... 38 

7.4. Zidar asfalter ................................................................................................ 39 

7.5. Vozač teškog teretnog vozila + 7t ............................................................... 40 

8. KONTROLA KVALITETE ............................................................................ 41 

8.1. Rezultati ispitivanja i ocjena dobivenih vrijednosti .................................... 43 

8.1.1. Rezultati ispitivanja sirovina za asfalt .............................................................. 43 

8.1.2. Rezultati ispitivanja asfaltnih mješavina .......................................................... 43 

8.1.3. Rezultati ispitivanja asfaltnih slojeva ............................................................... 44 

9. OZLJEDA NA RADU .................................................................................... 46 

10. ZAKLJUČAK ............................................................................................... 48 

LITERATURA .................................................................................................... 50 

POPIS SLIKA ..................................................................................................... 51 



 

 

POPIS TABLICA ................................................................................................ 51 

POPIS GRAFIKONA ......................................................................................... 51 

 

  



 

1 

 

1. UVOD 

 

Danas se zračni promet smatra jednim od najvažnijih prometa za prijevoz ljudi i tereta 

na svijetu. Veliki se napori ulažu u sigurnost zdravlja i života ljudi prilikom korištenja usluga 

zračnog prometa. Nakon pada zračnog prometa 2009. godine uslijed globalne ekonomske krize, 

od 2013. godine nadalje zračne luke Hrvatske bilježe porast broja putnika, te porast broja 

povezanih linija diljem svijeta.  

 

Hrvatska danas ima devet zračnih luka, te trinaest zračnih pristaništa. Brojke u prijevozu 

putnika u 2017. godini premašile su 9,5 milijuna, što je gotovo 18% više u odnosu na 2016. 

godinu, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. 

 

 Zbog nastalih pukotina na manevarskoj površini 2017. godine došlo je do 

presvlačenja uzletno sletne staze u sklopu Zračne luke Pula novim asfaltom. Poduzeće CESTA 

d.o.o. PULA započelo je s radovima 16. siječnja 2017. godine i završilo 53 kalendarskih dana 

kasnije. 

 

Cilj ovog rada je detaljno prikazati radne postupke i operacije prilikom presvlačenja 

uzletno sletne staze novim asfaltom. Svrha rada je istaknuti sve poduzete mjere zaštite na radu 

kako zdravlje i život zaposlenika ne bi bio ugrožen.  

 

Rad je podijeljen u deset poglavlja. Izuzevši uvodnu riječ, prvo slijedeće poglavlje 

odnosi se na opće informacije o poduzećima koje sudjeluju u izradi nove uzletno sletne staze, 

a tu su definirani konkretni podaci o naručitelju i izvođaču, odnosno nastanak i uspješni projekti 

Zračne luke Pula i CESTA d.o.o. PULA. Sastavni dio poduzeća je i služba zaštite na radu koja 

uvelike pridonosi zaštiti i zdravlju radnika, kao i praćenju zakonskih i podzakonskih akata. 

Treće poglavlje sastoji se od teoretskog definiranja opsega posla podijeljeno na podjelu rada i 

operativni plan izvedbe. Četvrto poglavlje sadrži svu potrebnu dokumentaciju vezano za 
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projekt. Obveze poslodavca vezane uz zaštitu na radu koja uključuje obveze prema nadležnim 

tijelima i svojim zaposlenicima.  Peto poglavlje donosi pravila kretanja prilikom rekonstrukcije. 

Sa šestim poglavljem dolazi se do samog rada i sigurnosnih mjera u presvlačenju uzletno sletne 

staze. Unutar pet potpoglavlja točnim redoslijedom prikazuje se sam postupak rada. Pomoću 

slika, tablica, uputa rad na siguran način i opisom istih peto poglavlje prolazi kroz razdoblje od 

53 kalendarskih dana.  

 

Nadalje su prikazani poslovi sa posebnim uvjetima rada na kojima su zaposlenici radili 

prilikom projekta, njihove obveze, liječnički pregledi i osobna zaštitna oprema. U sedmom 

poglavlju definirana je kontrola kvalitete, te rezultati iste i ocjena dobivenih vrijednosti prema 

uzorcima mješavine prije postavljanja i nakon postavljanja. Predzadnje poglavlje odnosi se na 

ozljedu na radu radnika koji se ozlijedio dana 15. veljače 2017. godine zadobivši tako težu 

ozljedu. Zaključkom se rezimira kompletna rekonstrukcija uzletno sletne staze, kao i važnost 

osposobljenosti zaposlenika i njihova edukacija. Poduzeće CESTA d.o.o. PULA svoje 

zaposlenike uključuje u rješavanje problematike zaštite na radu, te podiže svijest kako bi 

radnicima promijenili negativan stav o zaštiti na radu.  
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2. OPĆI PODACI 

 

2.1. Zračna luka Pula 

 

Zračna luka Pula jedna je od devet zračnih luka u Hrvatskoj. Još prije Drugog svjetskog 

rata uzletio je prvi zrakoplov u Puli, a tek u jesen 1954. zrakoplovna luka  je otvorena u vojne 

svrhe Jugoslavenske narodne armije i tomu je služila do 1. svibnja 1967. kada postaje i civilni 

aerodrom. 

Slika 1. Zračna luka Pula 
 

 
 

Izvor: http://www.glasistre.hr/382dd19e-4011-4200-9c8d-c25797ab5767 (15.3.2018.) 

  

 Zračna luka Pula je smještena samo šest kilometara od Pule, te povezana s brojnim 

linijama diljem svijeta. U 2017. godini ostvarila je promet skoro preko 600 000 putnika, dok u 

2016. godini brojka nije prolazila 450 000 putnika, što je u 2017. za otprilike 30% više u odnosu 

na prošlu godinu. (http://airport-pula.hr/poslovno/o-zracnoj-luci/statistika/; 15.4.2018.) 
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 Uzletno sletna staza izgrađena je 1954. godine, a dijelom rekonstruirana 1972. 

Nakon 44 godine USS potpuno je obnovljena postavljanjem novog asfaltnog sloja i nove 

rasvjetne konstrukcije.  

 

U odnosu prema putnicima, poslovnim suradnicima i javnosti, Zračna luka Pula 

sigurnost stavlja na prvo mjesto uz istodobno pružanje visokokvalitetne usluge. 

Zračna luka Pula svakog radnika smatra jednako vrijednim bez obzira na njegovo radno mjesto 

te jednako cijeni njegov doprinos uspješnosti organizacije. (http://airport-pula.hr/o-zracnoj-

luci/vizija-i-misija/; 27.2.2018.)  

 

Grafikon 1. Broj putnika u zračnoj luci Pula od 2012. do 2017. godine 

 

Izvor: http://airport-pula.hr/poslovno/o-zracnoj-luci/statistika/ (5.4.2018.) 

 

Grafikon 1. prikazuje promet putnika ostvaren u Zračnoj luci Pula u razdoblju od 2012. 

do 2017. godine. Iz grafikona je vidljiv stalan rast broja putnika u razdoblju od 2015. do 2017. 

godine, pa je tako 2017. godine broj putnika porastao za oko 150 000 u odnosu na 2016. godinu.  
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2.1.1. Pojmovi i definicije 

 

1. Zračna luka je aerodrom s najmanje jednim utvrđenim normiranim postupkom preciznoga 

instrumentalnog prilaženja, na kojem postoje postrojenja za smještaj, održavanje, popravak, te 

prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i stvari. 

2. Aerodrom je određeno područje na zemlji ili vodi (uključujući sve objekte, instalacije i 

opremu) namijenjeno u potpunosti ili djelomično za kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak 

zrakoplova. 

3. Operativna površina je dio aerodroma na zemlji ili vodi, određen za uzlijetanje, slijetanje ili 

vožnju zrakoplova, koji se sastoji od manevarske površine i stajanke. 

4. Manevarska površina je dio aerodroma na zemlji ili vodi (osim stajanke), određen za 

uzlijetanje, slijetanje ili vožnju zrakoplova.  

5. Stajanka je određeno područje na aerodromu namijenjeno za smještaj zrakoplova poradi 

ukrcaja i iskrcaja putnika, ukrcaja i iskrcaja tereta ili pošte, te za parkiranje i održavanje 

zrakoplova. 

6. Uzletno -  sletna staza je utvrđena pravokutna površina na zemlji, vodi ili objektu, 

namijenjena za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova. (Zakon o zračnim lukama NN 19/98; 14/11; 

78/15.) 

 
 

 

Slika 2. Prikaz površina za kretanje u Zračnoj luci Pula 
 

 
 

Izvor: obrada autorice 

  

STAJANKA 

MANEVARSKA POVRŠINA 

UZLETNO – SLETNA STAZA 
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2.2. CESTA d.o.o. PULA 

 

 CESTA d.o.o. PULA nalazi se u ulici Josipa Jurja Strossmayerova 4 u Puli. Pravni je 

slijednik PODUZEĆA ZA CESTE d.d. PULA. 

 
 

Slika 3. CESTA d.o.o. PULA 
 

 
 

Izvor: obrada autorice 

 

CESTA d.o.o. PULA društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i 

proizvodnju građevinskog materijala osnovano na Skupštini Društva 7. studenog 1992. godine, 

a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 23. siječnja 1993. godine. 

 

Poduzeće zapošljava preko 330 radnika, te posjeduje više stotina strojeva i vozila koji 

svakodnevno svojim radom doprinose poboljšanju prometnih površina u Istarskoj županiji. 
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Godine poduzeća obilježene su intenzivnim tehnološkim razvojem zahvaljujući kojem 

je poduzeće izraslo u uspješnu tvrtku za održavanje i građenje cesta, osposobljenu i spremnu za 

realizaciju najznačajnijih projekata u niskogradnji.  

 

O tome najbolje svjedoči duga lista cestovnih projekata koje je poduzeće realiziralo 

samostalno ili u kooperaciji s drugim izvođačima. (CESTA d.o.o. PULA, 2011., 11.) 

 

Među najznačajnijim cestovnim projektima u zadnjih par godina nalaze se: 

 Obilaznice Poreč i Pula; 

 Istarski ipsilon; 

 cesta Lupoglav; 

 uzletno sletna staza Zračne luke Pula; 

 Trg Kralja Tomislava u Puli; 

 hidrobaza u Puli; 

 DC 75 – dionica kroz Karigador; 

 DC 75 - Vodnjanska cesta. 

 

2.2.1. Služba zaštite na radu 

 

Prema Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14) članka 8. kod 

poslodavca koji zapošljava od 250 do uključivo 499 radnika, poslove zaštite na radu obavlja 

najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja i jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja. 

 

Poduzeće CESTA d.o.o. PULA zapošljava 331 radnika prema evidenciji od dana 19. 

travnja 2018. godine, te prema gore navedenom Pravilniku obvezna je imati zaposleno najmanje 

dva stručnjaka. Služba zaštite na radu sastavni je dio općeg, pravnog i kadrovskog sektora, te 

je interno podijeljena na zaštitu na radu i zaštitu okoliša. U poduzeću je u vezi obavljanja 

poslova  zaštite na radu zaposleno dva stručnjaka zaštite na radu II stupnja. Uz državni ispit i 
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položen ispit o andragoškim znanjima, te položenim ispitom o utvrđivanju alkoholiziranosti 

radnika na radu posao stručnjaka obuhvaća slijedeće poslove: 

 stručna pomoć poslodavcu, ovlaštenicima, povjerenicima i radnicima u vezi provedbe i 

unaprjeđivanja zaštite na radu; 

 unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje 

poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene 

unutarnjim nadzorom; 

 suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za 

zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, 

ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada; 

 prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, 

profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava 

ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca; 

 osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika poslodavca i povjerenika zaštite na radu, te 

radnika; 

 djelovanje u odboru zaštite na radu; 

 sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika; 

 prikupljanje i analiziranje podataka vezanih uz zaštitu na radu i zaštitu okoliša; 

 implementacija projekata poslodavca odnosno priprema, organizacija i provedba ISO 

14001 Sustavi upravljanja okolišem; 

 izrada internih pravilnika za protupožarnu zaštitu i sigurnost, listova sigurnosti, 

procjena rizika, planova za evakuaciju i spašavanje u slučaju izvanrednih događaja. 
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3.  DEFINIRANJE OPSEGA POSLA 

 

Zračna luka Pula nalazi se šest kilometara zapadno od grada Pule. Uzletno sletna staza 

(USS) dugačka je 2946 metara, a široka 45 metara.  

 

Prema Pravilniku o održavanju i pregledanju aerodroma, te mjerama potrebnim za 

njegovu sigurnu uporabu (NN 65/05) člankom 38. utvrđeno je da na površinama USS-a ne smije 

biti deformacija većih od 3 cm na duljini 45 m uzdužnim profilima, te člankom 44. ukoliko na 

operativnim površinama nije uočljivo više od 30%  obojene površinske oznake,  zbog naslaga 

guma, drugih nečistoća, oštećenja ili promjene osnovne boje, potrebno je iste oznake ofarbati. 

 

Prema planu izvođenja radova investitora Zračna luka Pula d.o.o. uočena su stalna 

oštećenja kolničke konstrukcije. Površina kolnika je ispresijecana pukotinama različitih širina. 

Dio pukotina poklapa se s pozicijom razdjelnica betonskog kolnika. Pukotine se pojavljuju kao 

pojedinačne, uzdužne i poprečne. Dio je pukotina umrežen ili se širi zrakasto. 

 

Mjestimice, zbog odlomljenih rubova pukotine postoji opasnost od odvajanja dijelova 

asfaltnog sloja uz pukotinu. Na kolniku je također vidljiva pojava ispadanja zrna agregata do 

koje dolazi zbog oslabljene veze između bitumenskog veziva i agregata jednako kao i zbog 

lomljenja bitumenskog veziva. S obzirom na starost asfaltnog sloja, vidljivo je da je proces 

oštećivanja takav da se u kratkom periodu može očekivati da ukoliko se ne poduzmu određene 

mjere sanacije bude takav da sigurnost prometa postane upitna. (Zaštita inženjering konzalting 

d.o.o. Rovinj, 2016., 5.) 
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3.1. Podjela procesa rada 

 

 Poduzeće je s radovima započelo 16. siječnja 2017. godine, te se ugovorom obvezala na 

završetak radova u roku od 45 kalendarskih dana, uz moguće produljenje ugovora zbog 

vremenskih neprilika.   

 

U sklopu presvlačenja USS-a novim asfaltom projektom su predviđeni slijedeći radovi: 

 glodanje postojećih slojeva u debljini od 10,5 cm; 

 sanacija pukotina u nosivom asfaltnom sloju masom za zalijevanje na bazi polimerom 

modificiranog bitumena; 

 ugradnja cijevi kabelske kanalizacije za kabelsko vođenje kablova rasvjete USS-a na 

dijelu kolnika USS-a i zapunjavanje kanala epoxy mortom i masom tipa thorma-joint; 

 ugradnja geosintetske mreže za ojačanje asfaltne konstrukcije po cijeloj površini 

nosivog sloja asfalta; 

 izrada nosivog sloja asfalta debljine 6 cm; 

 strojna izrada bitumenskog međusloja od kationske bitumenske emulzije na bazi 

polimerom modificiranog bitumena za sljepljivanje asfaltnih slojeva; 

 izrada habajućeg sloja asfalta. (Fistrić, 2017., 2.) 

 

3.2. Operativni plan izvedbe 

 

Radovi su se odvijali prema terminskom planu koji je sastavljen prije početka samih 

radova, te revidiran u vrijeme izvođenja radova zbog nepredvidivih situacija uključujući loše 

vrijeme. Sastavljen je prema radovima koji su predviđeni glavnim projektom, kapacitetima 

tvrtke i pravilima struke o brzini i načinu ugradnje asfaltnih slojeva. 

 

Radovi na rekonstrukciji uzletno sletne staze Zračne luke Pula počeli su 16. siječnja 

2017. godine, te su prema ugovoru trebali biti završeni unutar 45 kalendarskih dana. Radi 

evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta ukalkulirano je još dodatnih pet dana. Dana 
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27. veljače 2017. godine od strane CESTA d.o.o. zatraženo je dodatnih tri dana zbog broja 

kišnih dana radi kojih nije bilo moguće izvoditi ključne stavke na kritičnom putu, te zbog pojave 

nepredvidivih radova sanacije. Zračna luka Pula dana 1. ožujka 2017. odobrava produljenje 

izvođenja radova sa 1. ožujka 2017. na 8. ožujka 2017.  Zbog kišnih dana, drugim zahtjevom 

za produženje roka Zračna luka Pula 8. ožujka 2017. odobrila je krajnji rok završetka radova 9. 

ožujka 2017. godine kada je uzletno sletna staza i završena. 
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4. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU 

 

 Dokumentacija iz  područja zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova arhivirala se u 

dogovorenom privremenom uredu u prostorijama vatrogasnog društva ZL Pula. Sukladno 

propisima zaštite na radu i zaštite od požara u privremenom uredu nalazila se procjena rizika 

radnih mjesta, popis radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada, popis radnika koji imaju 

položenu prvu pomoć, popis ovlaštenika poslodavca i popis povjerenika radnika, zapisnik za 

svakog radnika o osposobljenosti za rad na siguran način, uvjerenje o osposobljenosti za 

pružanje preventivnih mjera zaštite od požara, uvjerenja o stručnom osposobljavanju za 

pojedine poslove, zdravstvena uvjerenja za radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima 

rada, uvjerenja za pružanje prve pomoći, upute za rad na siguran način, evidencijski kartoni, 

atesti za strojeve i uređaje, rješenje o imenovanju odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite 

na radu, evidencijske liste kontrole nazočnosti radnika, rješenje o imenovanju odgovornih 

osoba gradilišta.  

 

4.1. Prijava gradilišta 

 

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 154/14) članak 74. st. 2. i 3. poslodavac je dužan 

najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu na kojemu će 

radovi trajati duže od pet dana dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove 

inspekcije rada. 

 

Prijava gradilišta inspekciji rada u Puli dostavljena je 19. prosinca 2016. godine, s 

podacima gradilišta, vrsti projekta, datumu početka, predvidivom roku trajanja, brojem radnika, 

podacima o rukovoditelju/voditelju gradilišta i podizvođačima, te je isti ovjeren od strane 

poduzeća.  
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4.2. Plan izvođenja radova 

 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)  

člankom 7. utvrđeno je da svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju dužim od pet dana 

dužan je izraditi plan izvođenja radova. Plan izrađuje i naručitelj i izvođač projekta. 

 

Svrha  plana  izvođenja radova  je utvrđivanje organizacije  privremenog gradilišta sa 

težištem na  preciziranju svih preduvjeta za sigurno odvijanje procesa rada bez opasnosti  po 

život i zdravlje radnika  i  ostalih  sudionika  u  gradnji.  Plan  sadrži  primjenu  različitih  

osnovnih  i  posebnih  pravila zaštite na radu kao i upute za rad na siguran način te je pored 

neposrednih rukovoditelja potrebno sa njegovim sadržajem upoznati i sve radnike, jer su 

planom utvrđeni i njihovi kriteriji ponašanja. 

 

Plan je sastavljan 10. siječnja 2017. godine od strane glavnog inženjera gradilišta i 

stručnjaka zaštite na radu. 

 

4.3. Zaposlenici 

 

Zbog sigurnosti unutar područja same uzletno sletne staze, prije početka radova, 

poduzeće CESTA d.o.o. Pula  dostavilo je Zračnoj luci Pula potrebnu dokumentaciju u svezi 

strojeva i ljudi koji će tijekom radova boraviti na gradilištu. Dokumentacija vezana za 

zaposlenike sadržavala je popis zaposlenika i kopiju osobnih iskaznica.  

 

Prije početka rada koordinatoru zaštite na radu II dostavljena je dokumentacija u vezi 

zaposlenika i to slijedeće: 

 uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način; 

 dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika; 

 uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika; 
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 uvjerenje o ovlašteniku zaštite na radu; 

 uvjerenje o položenoj prvoj pomoći. 

 

Svi radnici osposobljeni su za rad na siguran način za poslove koji obavljaju prije 

početka rada, kao i zdravstveno pregledani u zakonski predviđenim rokovima. 

 

Ovlaštenici poslodavca zaštite na radu koji su odgovorni na gradilištu za provođenje 

mjera zaštite na radu osposobljeni su dana 20. listopada 2015. godine u Rijeci od strane Build 

Protect d.o.o. Na gradilištu je najveći broj radnika dosezao brojku preko sto, pa je prema 

Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) članak 56., poslodavac osigurao pružanje 

prve pomoći osposobljavanjem triju radnika. Dokazi o položenoj prvoj pomoći priloženi su u 

dokumentaciji, a radnicima je na raspolaganje stavljena kutija prve pomoći. 

 

4.4. Strojevi i vozila 

 

Poduzeće je prije početka, kao i za radnike, tako i za strojeve, trebalo sastaviti popis 

svih strojeva i vozila koje će tijekom izvođenja radova boraviti na gradilištu, odnosno ulaziti ili 

izlaziti iz ZL Pula. Uz vlastita vozila i strojeve, poduzeće je trebalo navesti sva vozila 

kooperanata koji su sklopili ugovor kao podizvođač poduzeća CESTA d.o.o. PULA. 

 

Na popisu se trebalo navesti marka vozila ili stroja, te njegova registracija. Ukoliko 

registracija na postoji, onda tvornički broj vozila/stroja. 

 

Za izradu asfaltnih slojeva na gradilištu ZL Pula bili su potrebni slijedeći strojevi:  

 dvije glodalice proizvođača Wirtgen širine zahvata 1,5 i 2 m; 

 dva stroja za razastiranje (finišer) proizvođača Vӧgele 2100-2; 

 dva utovarivača LIEBHERR L/CATERPILAR i tri kombinirke TEREX; 



 

15 

 

 četiri valjka Hamm HD 90 (primarno zbijanje); četiri valjka Bomag BW151 

(sekundarno zbijanje), dva valjka Hamm HD 120 i HD 110 (završno uređenje) i sedam 

valjka Hamm HD8; HD14 i HD70 (dotjerivanje poprečnih hladnih spojeva); 

  38 kamiona za prijevoz asfaltne mješavine prilagođenim za prijevoz asfalta što znači 

da imaju mogućnost pokrivanja tovarnog prostora izolacijskom ceradom i mogućnost 

istresanja tereta u korpu finišera, VOLVO/MERCEDES/IVECO TRAKER; 

 27 kamiona za prijevoz asfaltne mješavine i četiri kamionete od strane kooperanata, 

podizvođača; 

 autocisterna za gorivo TAM 130T; 

 cisterna za vodu MB 1827; 

 stroj za prskanje bitumenske emulzije; 

 šest prikolica (labudica) za prijevoz strojeva AGADOS/NIKOS/GOLDHOFER TU2; 

 devet kamioneta IVECO DAILY; 

 dva kombibusa RENAULT MASTER 15+1 

 

Sva vozila tehnički su ispravna, dok strojevi posjeduju zapisnike o pregledu i ispitivanje 

radne opreme od strane Zavoda za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline 

d.o.o. Rijeka koji se prema Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) 

obavljaju periodično svake tri godine. 
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5. PRAVILA KRETANJA UNUTAR GRANICA ZRAČNE LUKE PULA 

 

Za vrijeme izvođenja radova Zračna luka Pula obustavila je zračni promet. Gradilište je 

moralo biti označeno pločom koja obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, 

projektanata, izvođača i osobe koja provodi nadzor građenja, kao i ploču sa znakovima 

opasnosti i upozorenja.  

 

Radnici su prije početka rada upoznati sa propisima i pravilima kretanja kamiona, 

strojeva, osobnih automobila i ljudi na površinama unutar manevarskog djelokruga gdje je bio 

onemogućen pristup neovlaštenim osobama. U operativnom području zračne luke kretalo se 

samo označenim asfaltiranim dijelovima, te je kretanje po zelenim površinama bilo strogo 

zabranjeno. 

 

Pri svakom ulasku u operativni prostor zračne luke, osobna vozila i kamioni bili su 

pregledani od strane zaštitarske službe. Radnici, suradnici, kooperanti i sve osobe koje su bile 

uključene u izradu uzletno sletne staze, a ulazili su u manevarski prostor,  pri ulasku u isti, svoje 

osobne iskaznice puštali su ulazu i dobili iskaznicu posjetitelja, te su njihove stvari, kao i oni 

sami prolazili kroz detektore. 

 

 Kretanje je bilo strogo definirano, te označeno prometnim znakovima i ograđeno 

čvrstim ogradama crveno – bijele boje. Sve detaljnije prometne komunikacije određene su 

procjenom rizika Zračne luke Pula izradom od strane voditelja upravljanja sigurnošću i 

kvalitetom ZL Pula. 
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6. PRESVLAČENJE UZLETNO SLETNE STAZE NOVIM ASFALTOM 

 

U ovom poglavlju detaljno će se prikazat svi postupci presvlačenja uzletno sletne staze 

novim asfaltom kao i upute za rad na siguran način. 

 

6.1. Glodanje postojeće asfaltne konstrukcije 

 

 Glodanje postojeće asfaltne konstrukcije vršilo se hladnom glodalicom s hidrauličnim 

pogonom valjka za glodanje. Stroj ima tri kotača, koji su jedan sprijeda, dok su druga  dva u 

stražnjem dijelu stroja. To omogućava optimalni kontakt s tlom. Središnji prednji kotač sa 

širokim uglom okretanja daje stroju odlične mogućnosti manevriranja. Mjesto vozača 

smješteno je centralno u stražnjem dijelu stroja i omogućava dobru preglednost. Podešavanje 

glodanja vrši se preko stražnje, hidraulične regulacije visine. Valjak za glodanje, koji radi u 

smjer u suprotno od kretanja i hidraulično je poganjan, opremljen je zavarenim držačima za alat 

na koje se montiraju noževi za glodanje od tvrdih metala. (Wirtgen; 2006; 2-3.) 

 

Slika 4. Hladna glodalica Wirtgen W500 

 

Izvor: Wirtgen; Upute za rukovanje; serijski broj: 6.05; grupa 3.00; 1. 
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6.1.1. Postupak glodanja uzletno sletne staze i sanacija pukotina 

 

Glodalicom se upravlja hidrauličnim upravljačem koji djeluje na prednjem kotaču. 

Najvažniji alat hladne glodalice je bubanj, odnosno valjak za koji se okreće suprotno od smjera 

kretanja i hidraulično je pogonjen. Noževi za rezanje pričvršćeni su na tijelo bubnja. Tijekom 

mljevenja, rezni alati režu asfalt i granuliraju ga u sitnu građu. Podešavanje dubine glodanja 

vrši se preko stražnje, hidraulične regulacije visine. Izglodani asfalt se preko prijenosnog 

sistema koji se sastoji od tekuće trake preuzima na glodanom valjku i preko pokretnog remena 

se istovaruje na teretno vozilo. Traka je natkrivena kako bi se spriječilo raznašanje prašine. 

Stroj je opremljen i sistemom vodenog hlađenja, što pomaže spriječiti ekstremnu toplinu koji 

proizvodi stroj i smanjiti količinu prašine. 

  

Grafikon 2. Izglodana površina u m2 prema kalendarskim danima 

 

Izvor: obrada autorice 

 

U grafikonu 2. prikazana je izglodana površina u m2 prema kalendarskim danima. 

Najviše površine se izglodalo 17., 19., 23. i 24. siječnja kada se izglodalo preko 10 tisuća 

kvadratnih metara.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Izglodana površina (m2)



 

19 

 

Postojeća asfaltna konstrukcija glodala se strojno do dubine od 10,5 cm sa paralelno 

dvjema glodalicama proizvođača Wirtgen širine zahvata 1,5 i 2 metra. Glodanje je počelo 16. 

siječnja 2017. godine, te je trajalo osamnaest kalendarskih dana i završilo 2. veljače 2017. 

godine. Sveukupna izglodana površina iznosila je 134 268,30 m2. Materijal se prevozio kiper 

kamionima, te je sveukupno prevezeno 32 193,31 tona frezanog materijala. 

 

  Ukoliko se na izglodanoj površini uoče pukotine širine veće od 4 mm uz prethodnu 

suglasnost i upute nadzornog inženjera potrebno ih je sanirati na način: 

 strojno četkanje (čišćenje pukotine mehaničkim rotacijskom četkom); 

 ispuhivanjem vrućim komprimiranim zrakom tako mehanički pripremljene pukotine; 

 pobrizgavanje ispuhane pukotine sa „primer“ prednamazom; 

 strojno zalijevanje pukotine sa polimermodificiranom bitumenskom zaljevnom masom. 

  

Zalijevanje se vrši cca 3 mm ispod nivoa izglodane površine. Polimermodificirana masa 

za zalijevanje pukotina mora imati dobru moć zalijevanja. Masa se mora dati lako zalijevati u 

rešku širine 200 mm i dubine 30 mm pri temperaturi 180⁰ C. Zagrijavanje mase dužno je raditi 

u kotlu s indirektnim zagrijavanjem, uz mogućnost neprekidnog miješanja i kontrolu 

temperature. Poslije 30 minuta masa se ne smije razdvajati.  

 

Slika 5.Glodanje uzletno sletne staze ZL Pula 
 

 
Izvor: Radio.hrt.hr; http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/zavrsena-obnova-piste-aerodrom-

pula-spreman-za-novu-sezonu/140375/ (6.3.2018.) 
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6.1.2. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN SA GLODALICOM 

1. Kod penjanja na stroj koristite sa stepenicama, platformama i rukohvatima. 

2. Prije uključivanja stroja provjerite sve zaštitne naprave. Provjerite se da svi 

instrumenti i signalni elementi funkcioniraju pravilno. 

3. Pregledajte radni djelokrug stroja, odnosno da se nitko ne nalazi ispod stroja, u dometu 

utovarne trake ili u blizini upravljačkih kotača ili pogonskog lanca.  

4. Nikada ne ukrcavajte stroj ako mu je potporni kotač sklopljen. To može izazvati 

prevrtanje. 

5. Kada je stroj u pogonu na terenu, pazite na osiguranje utovarne trake da je sigurno 

pričvršćena u svojim točkama ovješenja. 

6. Svakako se uvjerite da se prilikom spuštanja valjka nitko ne nalazi iza, pokraj, ispod 

ili ispred stroja. 

7. Provjerite funkcioniranje kočnica i upravljanja volanom, komandnih elemenata, 

rasvjetu i sirenu. 

8. Za vrijeme kretanja cestom stroj mora biti opremljen zastavicama, signalnim svjetlima 

i ostalim znakovima opasnosti. 

9. Uvijek izbjegavajte prepreke iznad glave, druge strojeve i sve ostale predmete koji bi 

mogli izazvati opasnost. 

10. Stroj pokrećite i njime upravljajte samo sa vozačkog mjesta. 

11. Nikada ne premještajte sjedište vozača i volan u toku vožnje. 

12. Držite se podalje od rubova i strmina ili nasipa. 

13. U toku vožnje nitko se ne smije uspinjati na stroj ili sa njega silaziti. 

14. Ne mijenjajte naglo kretanje u vožnji ili radu. 

15. Rukohvati, stepenice i platforme moraju biti uredne, očišćene od blata, snijega i leda. 

16. Uvijek imajte potpunu kontrolu nad strojem i nikada ga ne pokušavajte natjerati 

iznad njegovog kapaciteta. 

17. Na stroju nikada ne vozite putnike ili njihovu opremu. 

18. Za vrijeme punjenja gorivom ili u blizini akumulatora pušenje je strogo zabranjeno. 

19. S obzirom da buka koju stvara ovaj stroj može preći 90 db (A), treba uvijek imati na 

raspolaganju štitnike za uši te ih nositi prema potrebi. 

20. Nikad ne vršite popravke i radove održavanja ukoliko pogon stroja nije potpuno 

isključen. 
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6.2. Ugrađivanje geosintetske mreže 

 

Mreže se postavljaju na pripremljenu podlogu, bilo da se radi o gradnji novih ili 

rekonstrukciji postojećih kolničkih konstrukcija. Priprema habajućeg sloja starog kolnika 

sastoji se od pomnog čišćenja površine od prljavštine i uklanjanja eventualnog nevezanog 

materijala, saniranja lokalno oštećenih mjesta (udarne rupe). Ukoliko se habajući sloj uklanja 

glodanjem, potrebno je površinu prije postavljanja geomreže dobro očistiti. Podlogu je potrebno 

poprskati emulzijom, kako bi mreža što bolje nalegla. Da bi mreža što bolje prianjala na 

podlogu, najčešće je sa svoje donje strane tvornički obložena tankim netkanim geotekstilom, u 

cilju osiguranja boljeg nalijeganje mreže na podlogu. 

 

Geosintetska armaturna mreža na gradilištu postavljala se primjenom jednostavnog 

uređaja koji se učvrstio na utovarivač. Uređaj se sastoji od metalnog okvira s osovinom koja se 

provuče kroz otvor role mreže, te od elementa s gumenom trakom ili četkom pri razini podloge. 

Pri kretanju utovarivača mreža se odmotava s role, a gumena traka je pritišće i lijepi za 

poprskanu podlogu. Na taj se način geomreža može kvalitetno postaviti na podlogu, bez 

stvaranja nabora. Polimerne geomreže treba položiti tako da budu dobro i jednoliko napete u 

uzdužnom i poprečnom smjeru, tj. ne smije doći do većih boranja. Zbog toga se rubovi 

polimernih geomreža moraju učvrstiti željeznim ili drvenim klinovima na razmacima od po dva 

metra.  

 

Polimerne se geomreže ne smiju polagati za vrijeme dok pada kiša, te se rad treba 

organizirati tako da se razastire samo tolika površina polimernih geomreža koja će se istog dana 

prekriti nasipnim slojem. 

 

Na uzletno sletnu stazu prije postave asfalta polagala se geomreža tipa: PGM-G60/60E. 

PGM-G je geokompozicija ojačana staklenim vlaknima visoke čvrstoće, te sprječava prodiranje 

vode i kisika u strukturu ceste. Takve se mreže koriste za visoka opterećenja ceste. 
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Grafikon 3. Površina postavljene geomreže u m2 prema kalendarskim danima 

 
Izvor: Obrada autora 

 

Grafikon 3. prikazuje površinu postavljene geomreže u metrima kvadratnim prema 

kalendarskim danima. Postavljanje mreže počelo je 8. veljače 2017. godine, te je u razmacima 

završeno 2. ožujka 2017. godine. Najviše geomreže se postavilo 22. i 23. veljače te 2. ožujka te 

iznosi otprilike 1600 m2 po danu. Sveukupno je postavljeno 139 256 m2 geomreže.  

 

Geomreža se postavljala u ovisnosti o vremenskim prilikama. Zbog kiše 

11/13/14/15/24/28.2. i 1.3. geomreža se nije postavljala već su se na ZL Pula vršili smo radovi 

glodanja. 
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6.2.1. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRILIKOM UGRAĐIVANJA 

GEOSINTETSKE MREŽE KOMBINIRKOM 

1.  Prije početka rada obavezno pogledati da li je stroj za polaganje geomreže čvrsto 

prikvačen za stroj koji se kreće. 

2. Prilikom penjanja ili silaženja sa stroja uvijek se okrenuti licem prema stroju i koristiti 

ručke i stepenice. Ne skakati sa stroja. 

3. Prilikom postavljanja geomreže radnici se ne smiju nalaziti blizu rotirajućih dijelova. 

4.  Kad upravljate strojem pri velikoj brzini, uvijek koristiti sigurnosti uređaj za torzo. 

5. Manipulativni prostor stroja mora uvijek biti slobodan od ljudi i objekata. Zvučnim 

signalom upozorite osobe da se udalje najmanje tri metra od stroja. 

6. Na stroju može raditi samo osoblje koje je stručno osposobljeno. 

7. Prije početka provjerite da li su pogonski uređaji, sigurnosni uređaji i uređaji za 

upravljanje u ispravnom stanju. 

8. Prilikom vožnje uvijek se pridržavajte uputa za rukovanjem strojem koji se moraju 

nalaziti u stroju. 

9. Priključni uređaj nikad nemojte naglo dizati ili spuštati. 

10. Izbjegavajte strme padine i skretanja pod velikom brzinom. Idite uz i niz padine sa 

težim krajem prema gore. 

11. Obavezno radite sa spuštenom sigurnosnom polugom i sigurnosnim pojasom. 

12. Zabranjeno je skidati zaštitne naprave sa stroja. 

13. Nosite odjeću koja priliježe uz tijelo, te ne nosite viseće predmete kao npr. lančiće, 

šalove, široke majice i hlače. 

14. Uvijek treba održavati sigurnosnu udaljenost od električnih strujnih vodova. 

15. Nakon završetka rada, stroj treba postaviti na sigurno mjesto, uređaje za rad spustiti 

na tlo, osigurati ga od neželjenog pomicanja, te sve pokretne dijelove isključiti. 

16. Utovarivač ne smijete se nikada koristiti za prijevoz osoba. 

17. Za vrijeme noćnog rada mora biti osigurana dovoljna rasvjeta prostora oko stroja. 

18. Zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića i drugih opojnih sredstva prilikom rada 

sa strojem. 

19. U slučaju kvara na stroju, isključite stroj i kvar dojavite odgovornoj osobi. 

20. Održavanje stroja dozvoljeno je samo stručnim radnicima. Prilikom održavanja stroj 

treba biti isključen. 
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Slika 6. Postavljanje geomreže na uzletno sletnoj stazi 
 

 
Izvor: Poduzeće CESTA d.o.o. PULA, interna arhiva 

 

6.3. Izrada nosivog i habajućeg sloja asfalta  

 

  Finišeri su strojevi na pogon na postolju od gusjenica ili guma za izradu nosivih i 

habajućih slojeva asfalta ili betona.  

 

Slika 7. Finišer VӦGELE Super 1900-2/2100-2 
 

 
Izvor: Josep Vӧgele AG; Radne upute, 2006; 24. 
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 Kamion se parkira na maloj razdaljini od finišera gdje se otvara zadnja strana kamiona 

kipera i asfalt ulazi u korpu stroja koji se kreće brzinom od 3-4 m/min. Prilikom ugradnje finišer 

gura kamion tako da je njihovo kretanje ujednačeno. Razastiranje tražene debljine sloja vrši se 

daskom za razastiranje. Debljina sloja se određuje automatski podizanjem ili spuštanjem daske 

kao i širina dionice koja se asfaltira. Daska finišera ima vibratore koji osiguravaju određenu 

predzbijenost koja je kod modernih strojeva velika pa je potreba za valjanjem manja.  

 

6.3.1. Postupak izrade nosivog i habajućeg sloja asfalta 

 

Stroj preuzima mješavinu iz sanduka koji puni kamion, razastire ju i djelomično nabija. 

Sastoji se od čeličnog postolja gusjenicama sa spremnikom za prihvat mješavine, pločastog 

transportera za prebacivanje mješavine do pužastog transportera koji ju razastire te čelične 

grede za fino ravnanje i djelomično nabijanje. (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id 

=19668; 15.3.2018.)  

 

Asfaltna se mješavina ugrađuje strojno, pomoću asfaltnog finišera na način da se osigura 

kontinuirana ugradba, bez zastoja, a brzina kretanja iznosila je 3-4 m/min, ovisno o vrsti i 

debljini sloja. Asfaltna mješavina ugrađuje s pomoću dva stroja, te su oni uzdužno razmaknuti 

najviše do 30 m kako bi se omogućilo vruće spajanje rubova i to u širini od 15 metara.  Finišeri 

su opremljeni „peglama“ AB 500 TP2 koji imaju mogućnost razastiranja asfalta u širini od 5,00 

do 8,00 metara, što znači da će ukupna širina iznositi od 13 do 16 metara.  

   

1. Nosivi sloj - mješavina tipa AC 22 BASE 45/80-65 AG6 M1; predviđena je za 

ugradnju u debljini od 6 cm na površini od 135 000 m2 iz čega proizlazi da njena potrebna 

količina iznosi 19 850 t. 

2. Habajući sloj -  mješavina tipa AC 16 SURF 45/880-65 AG3 M1; predviđena je za 

ugradnju u debljini od 4,5 cm na površini od 135 000 m2 iz čega proizlazi da njena potrebna 

količina iznosi 14 900 t. (Fistrić, 2017., 2.) 
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Polaganje asfaltne mješavine (habajući sloj) na podlogu od asfaltnog sloja (nosivi sloj) 

može započeti kada je podloga očišćena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje 

mora započeti najmanje tri sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio 

vezao za podlogu. Asfaltna mješavina ugrađuje se samo u povoljnim vremenskim prilikama.  

 

Prilikom ugradnje asfalta vremenski uvjeti određuju ugradnju. Iznimno se mora paziti 

na njih jer ugradnja prilikom nepovoljnih uvjeta jako negativno utječe na samu konstrukciju i 

ona uopće nije dozvoljena. Ugradnja prilikom kiše i kada je podloga za ugradnju mokra ne 

dozvoljava se. Prilikom izrade habajućeg sloja temperatura podloge i zraka mora biti viša od 

10 ⁰C, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja viša od 5 ⁰C. 

 

Grafikon 4. Površina ugrađene asfaltne mješavine (nosivi i habajući sloj) prema kalendarskim 

danima 
 

 
Izvor: CESTA d.o.o. PULA, Građevinski dnevnik, knjiga 1/2 
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Ugradnja asfaltne mješavine (nosivog i habajućeg sloja) započela je 9. veljače 2017. 

godine i trajala do 9. ožujka 2017. godine. Četrnaest dana postavljao se nosivi sloj, dok se 

habajući postavljao trinaest dana. 20/29.2. i 3/8.3. jedan i drugi sloj postavljali su se unakrsno. 

Zbog vremenskih neprilika, kada se slojevi ne smiju ugrađivati zbog mokre podloge, izgubljeno 

je sveukupno šest dana. Utrošeno je 134 149,00 tone mješavine tipa AC 22 BASE 45/80-65 

AG6 M1 za nosivi sloj i 136 255,00 tone mješavine tipa AC 16 SURF 45/880-65 AG3 M1 za 

habajući sloj. 

 
 

Slika 8. Asfaltiranje habajućeg sloja asfalta 
 

 
Izvor: Poduzeće CESTA d.o.o. PULA, interna arhiva 
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6.3.2. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN SA FINIŠEROM 

1. Sve drške za ruke, stepenice za penjanje i platforme moraju biti bez prepreka i čiste od 

masti, ulja, goriva, snijega i leda. 

2. Stroj smije pokrenuti samo osposobljeno osoblje, sa vozačevog sjedala. 

3. Prije startanja motora dajte akustični znak upozorenja (pritisnite trubu). 

4. Prilikom rada motora obavezno koristiti žuto rotirajuće svjetlo. 

5. Prilikom spuštanja pegle obrati pozornost radi sprječavanja ozljeda od prignječenja. 

6. Pazite da kod vožnje unatrag na putu stroja ne bude osoba ili predmeta. 

7. Ne penjite se i ne silazite sa stroja dok se on kreće. 

8. Pri napuštanju upravljačkog mjesta sklopku za biranje režima rada postavite u položaj 

„Neutralno“ i izvucite kontaktni ključ. 

9. U slučaju opasnosti pritisnuti tipkalo za slučaj opasnosti koji odmah zaustavlja stroj i 

sve njegove funkcije osim rada motora. 

10. Motor smije raditi samo u dobro prozračnim prostorima zbog ispušnih plinova koji 

su štetni za zdravlje i mogu izazvati oboljenja opasna po život. 

11. Ne koristiti široku odjeću, kravatu, viseće remene, nakit, što bi moglo biti uhvaćeno 

pokretnim dijelovima stroja. 

12. Držati sve zaštitne dijelove i poklopce na mjestu kada motor radi. 

13. Otvorene stranice bunkera su potencijalna opasnost, kada putujete javim cestama 

zatvorite i osigurajte stranice koristeći sigurnosne kopče.  

14. Kada radite u uvjetima slabe vidljivosti uključite sva svjetla na stroju. 

15. Finišer se može otkotrljati ili prevrnuti, te se prilikom pretovara obratite pozornost 

na mjesta za kvačenje i radnu težinu stroja, te nemojte stupati u područje opasnosti niti 

stajati u njemu. 

16. Separatori i njihova isparenja su lako zapaljivi i štetni po zdravlje. Nemojte pušiti 

tijekom punjenja, te pazite da tijekom punjenja u blizini nema otvorenog plamena. 

17. Gdje je potrebno koristiti zaštitne naočale, štitnike za uši, kacigu i radne rukavice. 

18. Osigurajte čitljivost svih naljepnica za upozorenje, ukoliko postoje oštećene ili 

nečitljive naljepnice potrebno ih je zamijeniti. 

19. Nemojte pušiti za vrijeme točenja goriva. 

20. Opasnost od opekotina kod dijelova finišera koji za vrijeme rada postaju vrući i 

predstavljaju opasnost za radnike i oko stroja. 



 

29 

 

6.3.3. Strojna izrada bitumenskog međusloja 

 

Bitumenski međusloj za sljepljivanje je tanki bitumenski sloj namijenjen za sljepljivanje 

asfaltnih slojeva međusobno, ili za sljepljivanje asfaltnog sloja sa slojem izrađenim na bazi 

hidrauličkih veziva. Izvodi se od bitumenske emulzije ili vrućeg bitumena prskanjem. 

(Hrvatske ceste, 2001., 6.). Primjenjuje se kao vezni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade 

prometnih površina sa vrlo teškim opterećenjem gdje sa za izradu asfalta, kao vezivo, koristi 

polimer bitumen. Sa primjenom emulzije osigurava se veza između slojeva asfalta koja 

omogućava da se konstrukcija ponaša kao jedna homogena ploča.  

 

Emulzije se nanose na podlogu jednoliko, tehnikom hladnog postupka prskalicama i 

specijalno za tu svrhu namijenjenim strojevima najmanje 2 do 3 sata prije polaganja asfalta.  

Podloga prije nanošenja emulzije mora biti čista, suha ili prirodno vlažna. Povoljno je da se 

emulzija zagrije na 40 – 60 ºC. Za prskanje između slojeva potrebno je 0,4 - 0,5 kg/m² emulzije. 

 

6.4. Zbijanje asfaltne konstrukcije  

 

Valjak se može pokrenuti nakon što su izvršene sve pripreme i pregledi te zagrijan motor 

do razine radne temperature. Izbor amplituda vibracija ovisi o potrebi zbijenosti terena i 

konstrukciji valjka (postoji pet mogućnosti izbora veličina amplitude vibracije). 

 

Slika 9. Valjak HAMM HD 120 

 
Izvor: HAMM, Upute za rukovanje za rad na siguran način, ref.br. 01 24 65 61/03.33-HR 
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U kotačima su smještene osovine s ekscentrima koje dobivaju pogon preko zupčastog 

remena u istom smjeru i s istom brzinom. Ekscentri su međusobno pomaknuti za 180⁰. Time se 

postiže da dok se jedan od kotača zbog centrifugalne sile podigne od zemlje, drugi kotač udari 

u zemlju. Zbog krute veze između obiju osovina s ekscentrima i faznog pomaka za 180⁰ 

poništavaju se horizontalne sile pa zbog toga vibracija djeluje jedino u vertikalnom smjeru. 

(Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., 2016., 148.) 

 

6.4.1. Postupak zbijanja asfaltne mješavine 

 

Zbijanje asfaltne konstrukcije provodilo se postavljenim valjcima u tri reda. Prvi red 

valjaka nalazio se neposredno iza finišera i provodio je primarno zbijanje vruće asfaltne mase. 

Prilikom valjanja ovi valjci kreću se od same pegle finišera pa do maksimalno 70 metara iza 

njega te ostvarujući najveći učinak zbijanja. Drugi red valjaka provodi sekundarno zbijanje i 

primjenjuje se na asfaltnim slojevima koji zahtijevaju veću zbijenost. Ovi valjci kreću se od 70 

do 150 metara iza finišera. Treći red valjaka završno uređuje površinu asfaltnog sloja i 

izravnava eventualne neravnine uočene prilikom provjere ravnosti letvom.  

 

Slika 10. Zbijanje asfalta vibracijskim valjcima HAMM 
 

 
Izvor: Poduzeće CESTA d.o.o. PULA, interna arhiva 
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6.4.2. UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN SA VALJKOM 

1. Prije pokretanja stroja kontrolirati da se u njegovoj neposrednoj blizini ne nalaze 

druge osobe. 

2. Prije početka rada treba se na radom mjestu upoznati  radnom okolinom u koje spadaju 

npr. prepreke u radu i prometu, nosivost tla i potrebna osiguranja gradilišta. 

3. Valjke je dopušteno staviti u pogon nakon što sto se provjeri jesu li zaštitne naprave na 

mjestu i ispravno postavljene. 

4. Treba paziti na dovoljnu vidljivost, ispravno namjestiti zrcala. 

5. Pokretanje motora, kao i upravljanje strojem smije se izvoditi samo sa sjedala vozača. 

6. Sjedalo vozača nikad ne pomicati tijekom vožnje, te se uvijek treba vezati pojasom. 

7. Osoblje ne smije nositi široku odjelu ili nakit, uključujući prstenje. Postoji opasnost od 

zahvaćanja stroja. 

8. Na stroju smije raditi samo za to obrazovano i obučeno osoblje. 

9. Uvijek održavati dovoljan razmak do rubova jaraka, kanala i strmina. 

10. Za vrijeme rada stroja motora zabranjuje se podmazivanje, tankiranje goriva i 

reguliranje mehanizma. 

11. U situacijama nužde i opasnosti, stroj odmah zaustaviti pritiskom na NOT – STOP 

prekidač, te ga nikada ne koristiti kao radnu kočnicu. 

12. Nikada ne skakati sa stroja. Koristiti penjalice i rukohvate. 

13. Ukoliko je potrebno, ili ako se traži prema propisima treba koristiti osobnu zaštitnu 

opremu. 

14. Najmanje jednom u smjeni treba kontrolirati stroj na izvana uočljiva oštećenja ili 

nedostatke. 

15. Nije dopuštena vožnja drugih osoba na stroju. 

16. Stroj nikada ostavljati bez nadzora, sve dok je motor još uvijek u pogonu. Ako se vozač 

udalji od stroja, treba ugasiti motor, izvući kontakt ključ i u slučaju potrebe zaključati 

kabinu. 

17.  Motori sa unutarnjim izgaranjem smiju raditi samo u provjetravanim prostorima. 

18. Kod pretovara koristiti samo stabilne rampe dovoljne nosivosti. Paziti da se druge 

osobe ne ugroze prevrtanje ili klizanjem. 

19. U slučaju funkcionalnih smetnji, stroj treba odmah zaustaviti i osigurati. 

20. Stroj treba kod popravaka i održavanja osigurati od neželjenog pokretanja. 
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6.5. PRIJEVOZ FREZANOG MATERIJALA I ASFALTNE 

MJEŠAVINE 

 

Kamion – kiper je vozilo koje se najčešće koristi u građevinske svrhe. Uređen je tako 

što se iza vozačke kabine nalazi prostor (tzv. sanduk) koji je pričvršćen na njegov stražnji dio i 

po potrebi se može ukositi (u smjeru osi kamiona ili u smjeru okomitom na os kamiona) kako 

bi se iz nje ispraznio teret.  

Slika 11. Teretno vozilo – kiper kamion 
 

Izvor: http://in.tataprima.com/tippers/3123klx.aspx (14.4.2018.) 

  

Prijevoz materijala vršio se pomoću 38 kiper kamiona iz poduzeće CESTA d.o.o., te 27 

kiper kamiona kooperanata. Vozila koja su se koristila su dvoosovinci, troosovinci i 

četveroosovinci. 

 

6.5.1. Prijevoz frezanog materijala 

 

Odvoz isfrezanog materijala vršio se u reciklažno dvorište pomoću kamiona kipera. 

Kamion se nalazi ispred stroja za glodanje koji odmah izglodanu površinu pomoću pokretne 

trake ubacuje u sanduk. Kada se sanduk napuni, mjesto kamiona zamjenjuje drugi, a kamion sa 

punim sandukom odlazi u reciklažno dvorište te tamo pomoću kiper – tipke istovaruje materijal.  
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Grafikon 5. Prijevoz frezanog materijala prema kalendarskim danima 

 
Izvor: obrada autorice 

 

 Materijal se odvozio dane kada se vršilo glodanje postojeće asfaltne konstrukcije. Od 

16. siječnja do 28. siječnja ukupno je prevezeno 32 193,31 tone materijala u reciklažno dvorište. 

Najviše materijala prevezeno je 18. siječnja preko 2500 tona, te 27. siječnja  malo manje od 

2500 tona. Najmanje materijala prevezeno je 22. i 28  siječnja kada je to iznosilo oko 1700 tona. 

 

6.5.2. Prijevoz asfaltne mješavine 

 

Asfaltna mješavina prevozi se do gradilišta kamionima kiperima. Dno kamiona mora 

biti metalno ili obloženo metalom, čisto i bez nakupina prašine, blata ili nekog drugog 

materijala. Radi sprječavanja lijepljenja asfaltne mješavine, potrebno je poprskati dno i stranice 

sanduka kamiona odgovarajućim sredstvom. Nije dopušteno prskanje naftnim derivatima.  

 

Vrlo je važno da mješavine na gradilište stigne s optimalnom temperaturom za ugradnju 

pa svaki kamion mora imati zaštitni pokrivač kojim se mješavina prilikom transporta pokriva 

kako ne bi došlo do prevelikog hlađenja i kako bi se zaštitila od štetnog djelovanja. Bez obzira 

na godišnje doba prilikom kojeg se vrši ugradnja pokrivač je neophodan i obavezan te mora biti 
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čvrsto pričvršćen za kamion kako vjetar ne bi bio u doticaju s mješavinom i na taj način ju 

hladio. Prilikom transporta dolazi do oksidacije bitumena i on stvrdnjava, tolerira se 

stvrdnjavanje do 1%.  

 

Za predviđenu dinamiku radova za vrijeme asfalterskih radova planirano je dnevno 

proizvoditi 1800 t asfalta na dan pomoću asfaltnih baza u Pazinu i Žminju. 

 

Asfaltna baza Žminj koja se nalazi nedaleko sela Križanci u sklopu je još kamenoloma, 

te drobilišno - separacijskog postrojenja. Baza je potpuno automatizirana, a kapacitet joj iznosi 

240 t/h gotove asfaltne mase. 

 

Asfaltna baza Pazin nedaleko od Pazina smještena je u sklopu kamenoloma, te 

drobilišno - separacijskog postrojenja. Baza je kao i u Žminju potpuno automatizirana, te se 

razlikuje u ukupnom kapacitetu proizvodnje koje iznosi 160 t/h.  
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7. POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA 

 

Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni koje, radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na 

život i zdravlje radnika (ozljede, profesionalne i druge bolesti), mogu obavljati samo osobe koje 

osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu: 

 životne dobi; 

 spola; 

 stručnih sposobnosti; 

 zdravstvenog, tjelesnog i psihičkog stanja; 

 psihofizioloških i psihičkih sposobnosti. (Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima 

rada (NN 5/84))  

  

Točke Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84): 

 2. Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon (kombajni, 

buldozeri, bageri, strojevi za sabijanje tla, grederi, utovarivači i dr.) 

Posebni uvjeti radnika - dob života (stariji od 18 godina), spol, zdravstveno stanje i psihička 

sposobnost. 

 16. Poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje ( poslovi koji zahtijevaju ručno 

dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg za muškarce i težih od 15 kg za žene, poslovi koji se 

obavljaju pretežno u nefiziološkim i u prisilnim položajima tijela) 

Posebni uvjeti radnika - dob života (stariji od 18 godina), spol, zdravstveno stanje. 

 18. Rad u nepovoljnoj mikroklimi (poslovi koji se izvršavaju u radnim prostorijama u 

kojima iz tehnoloških razloga mikroklima izvan standarda ili izvan fizioloških granica zbog 

visoke temperature i visoke relevantne vlage, poslovi koji se obavljaju pod utjecajem 

hladnoće, kao što je rad u hladnjačama) 

Posebni uvjeti radnika – dob života (stariji od 18 godina), spol, zdravstveno stanje. 

 19. Rad u buci (poslovi koji se izvršavaju u prostoru u kome je moguća jačina buke u 

razini uha veća od 90 dB, bez obzira na smještaj buke) 

Posebni uvjeti radnika - dob života (stariji od 18 godina), spol, zdravstveno stanje. 
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 24. Poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama (poslovi koji se 

izvršavaju u okolini s onečišćenjem zraka prašinama metala, drva, cementa i drugim prašinama 

sa sadržajem S i O2 većim od 1%) 

Posebni uvjeti radnika - dob života (stariji od 18 godina), zdravstveno stanje.  

 

Sukladno članku 36. Zakona o zaštiti na radu (NN 154/14) i članku 3. Pravilnika o 

poslovima sa posebnim uvjetima rada (NN 5/84) poslodavac je dužan upućivati radnike na 

pregled kod specijaliste medicine rada ukoliko je radno mjesto na kojemu je radnik zaposlen 

karakteriziran kao posao sa posebnim uvjetima rada. 

 

7.1. Šef asfalterskih radova 

 

Šef asfalterskih radova rukovodi gradilištem na izgradnji i asfaltiranju cesta, sastavlja 

operativni plan radova prema ugovorenom roku, organizira gradilište i izrađuje elaborat o 

uređenju, odgovoran je za pravilan rad tehničkog i ostalog osoblja, obvezan je voditi 

građevinski dnevnik i građevinske knjige, kontrolira utrošak materijala, količine i cijene, 

kontrolira i usmjerava dinamiku odvijanja radova, odgovoran je za red i disciplinu na gradilištu, 

odgovoran je za kvalitetu izvršenih radova, odgovoran je za pravovremenost i urednost 

dokumentacije, poslovi ovlaštenika direktora za zaštitu na radu. 

 Industrijska zaštitna kaciga HRN EN 397:2001; 

 Zaštitne cipele – niske  HRN EN 347-2007 EN O2; 

 Prsluk reflektirajući; 

 Vjetrovka zimska, HRN EN 343:2001. 

 

 

Tablica 1. Zdravstveni pregled prema točkama za radno mjesto „šef asfalterskih radova“ 
 

Radno mjesto 

ŠEF ASFALTERSKIH RADOVA 

Zdravstvena kontrola 

(mjeseci) 

Psihofizička kontrola 

(mjeseci) 

18       Rad u nepovoljnoj mikroklimi 24 - 

Izvor: obrada autorice 
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7.2. Strojar teškog građevinskog stroja (strojar TGS) 

 

Strojar teškog građevinskog stroja je zadužen za vozilo, alat, pribor i ostalu opremu, vrši 

dnevni pregled stroja i priprema stroj i vozilo za rad, upravlja buldozderom, grederom, 

utovarivačem, finišerom, te vibracionim valjkom, dužan za redovno održavanje stroja i manje 

popravke, zadužen je za ispravnost svih signalnih uređaja na vozilu, pravda utrošak goriva. 

 

Prema procjeni rizika poduzeća napravljene u 2015. godini od strane Build Protect d.o.o. 

Rijeka ustanovljeno je da na radnom mjestu postoje mehaničke opasnosti, upravljanje 

samohodnim strojevima, električna struja, požar i eksplozije, opasnost od padova. Poslodavac 

je dužan sukladno procjeni rizika omogućiti radniku na raspolaganju osobnu zaštitnu opremu, 

dok je istu radnik dužan koristiti u radno vrijeme. Prema procjeni rizika za poduzeće radnik na 

radnom mjestu strojar TGS ima na raspolaganju: 

 Industrijska zaštitna kaciga HRN EN 397:2001; 

 Zaštitno odijelo za rad na strojevima HRN EN 510:2001; 

 Zaštitne cipele sa zaštitnom kapicom – visoke HRN EN 345-2002  S3; 

 Prsluk reflektirajući; 

 Prsluk zimski bez rukava HRN EN 342:2001; 

 Zaštitne rukavice kožne s 5 prsta – kratke HRN EN 420:2000; 

 Naočale za zaštitu od sunca HRN EN 1836:2008. 

 

Radnik na glodalici, odnosno radno mjesto strojar TGS u procjeni rizika spada pod 

mjesto sa posebnim uvjetima rada i kao takvo zahtjeva preglede u točnim vremenskim 

periodima prema točkama utvrđenim u procjeni rizika. 

 

Tablica 2. Zdravstveni pregled prema točkama za radno mjesto „strojar TGS“ 
 

Radno mjesto 

STROJAR TGS 

Zdravstvena kontrola 

(mjeseci) 

Psihofizička kontrola 

(mjeseci) 

2        Upravljanje samohodnim strojevima 24 48 

18       Rad u nepovoljnoj mikroklimi 24 - 

Izvor: obrada autorice 
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7.3. Strojar ostalih građevinskih strojeva (strojar OGS) 

 

Strojar ostalih građevinskih strojeva zadužen je za vozilo, alat, pribor i ostalu opremu; 

dnevni pregled stroja i priprema stroja i vozila za rad, upravlja utovarivačem, vibracionim 

valjkom i skip pikamerom, prema potrebi upravlja i drugim vozilima na gradilištu, dužan je za 

redovno održavanje vozila i manje popravke, zadužen je za ispravnost svih signalnih uređaja 

na vozilu,  pravda utrošak goriva. 

 

Svi zaposlenici koji prema procjeni rizika imaju pravo na osobnu zaštitnu opremu, istu 

dobivaju u ljetnom i zimskom razdoblju. Ljetne hlače i kratke majice radnici imaju pravo u 

lipnju, dok na cipele, zimsko radno odijelo i zimski prsluk imaju pravo u prosincu. Osobnu 

zaštitnu opremu koji radnik zadužuje na radnom mjestu strojar OGS-a prema procjeni rizika 

sadrži: 

 Industrijska zaštitna kaciga HRN EN 397:2001; 

 Zaštitno odijelo za rad na strojevima HRN EN 510:2001; 

 Zaštitne cipele sa zaštitnom kapicom – visoke HRN EN 345-2002  S3; 

 Prsluk reflektirajući; 

 Prsluk zimski bez rukava HRN EN 342:2001; 

 Zaštitne rukavice kožne s 5 prsta – kratke HRN EN 420:2000; 

 Naočale za zaštitu od sunca HRN EN 1836:2008; 

 

 

 

Tablica 3. Zdravstveni pregled prema točkama za radno mjesto „strojar OGS“ 
 

Radno mjesto 

STROJAR OGS 

Zdravstvena kontrola 

(mjeseci) 

Psihofizička kontrola 

(mjeseci) 

2        Upravljanje samohodnim strojevima 24 48 

18       Rad u nepovoljnoj mikroklimi 24 - 

Izvor: obrada autorice 
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7.4. Zidar asfalter 

 

Zidar asfalter zadužen je za spravljanje maltera na miješalici, zidanje svih vrsta zidova 

(potporni, obložni, ogradni), betoniranje svih vrsta zidova u cestogradnji, ručna obrada kamena, 

postavljanje kamenih ili betonskih rubnjaka na cesti, postavljanje vodenih propusta od 

betonskih cijevi, zidanje šahtova opekom, ručni transport tereta do 50 kg. 

 

Radnik prilikom preuzimanja osobne zaštitne opreme, potpisuje karton kojim istu 

zadužuje. Ukoliko prije isteka roka radne odjeće i obuće dođe do uništavanja iste, radnik preko 

rukovoditelja ima pravo na dobivanje nove uz predočenje stare osobne zaštitne opreme. Osobna 

zaštitna oprema za radno mjesto zidar asfalter prema procjeni rizika sadrži: 

 Industrijska zaštitna kaciga HRN EN 397:2001; 

 Zaštitno odijelo za rad na strojevima HRN EN 510:2001;  

 Zaštitne cipele sa zaštitnom kapicom – visoke HRN EN 345-2002  S3; 

 Prsluk reflektirajući; 

 Prsluk zimski bez rukava HRN EN 342:2001;  

 Rukavice za grube radove HRN EN 420:2001;  

 Respirator s filtrom za zaštitu od krutih čestica HRN EN 149:2002 FFP3; 

 Zaštitne naočale s bočnom zaštitom prozirne HRN RN 166:2001;  

 Ušni čepići za višekratnu uporabu, HRN EN 352-2:2002; 

 

 

 

Tablica 4. Zdravstveni pregled prema točkama za radno mjesto „zidar - asfalter“ 
 

Radno mjesto 

ZIDAR ASFALTER 

Zdravstvena kontrola 

(mjeseci) 

Psihofizička kontrola 

(mjeseci) 

16        Težak tjelesni rad 24 - 

18       Rad u nepovoljnoj mikroklimi 24 - 

19     Rad u buci iznad LEX,8h=85 db(A) 24 - 

24     Nefibrogena prašina 24 - 

Izvor: obrada autorice 
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7.5. Vozač teškog teretnog vozila + 7t 

 

Vozač teškog teretnog vozila zadužen je za vozilo, alat, pribor i ostalu opremu, vrši 

dnevni pregled stroja i priprema stroj i vozila za rad, upravlja vozilom preko 7,5 tona nosivosti 

i prikolicom, prema potrebi upravlja i drugim vozilima na gradilištu, dužan za redovno 

održavanje vozila i manji popravci (izmjena ulja), zadužen je za ispravnost svih signalnih 

uređaja na vozilu, zadužen je za snabdijevanje vozila gorivom i mazivom, pravda utrošak goriva 

i maziva. 

 

Osobna zaštitna oprema za radno mjesto vozač teškog teretnog vozila +7t prema 

procjeni rizika: 

 Industrijska zaštitna kaciga HRN EN 397:2001; 

 Zaštitno odijelo za rad na strojevima HRN EN 510:2001;  

 Zaštitne cipele sa zaštitnom kapicom – visoke HRN EN 345-2002  S3; 

 Prsluk reflektirajući; 

 Prsluk zimski bez rukava HRN EN 342:2001;  

 Zaštitne rukavice kožne s 5 prsta – kratke HRN EN 420:2000; 

 Naočale za zaštitu od sunca HRN EN 1836:2008;  

 Rukavice za grube radove HRN EN 420:2001. 

 

Tablica 5. Zdravstveni pregled prema točkama za radno mjesto „vozač TT vozila +7t“ 
 

Radno mjesto 

VOZAČ TT VOZILA +7T 

Zdravstvena kontrola 

(mjeseci) 

Psihofizička kontrola 

(mjeseci) 

2        Upravljanje samohodnim strojevima 24 48 

18       Rad u nepovoljnoj mikroklimi 24 - 

Izvor: obrada autorice 
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8. KONTROLA KVALITETE 

 

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom primijenjen u poduzeću CESTA d.o.o. PULA 

zasnovan je na zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2009, HRN EN ISO 14001:2009, HRN 

EN 13043. HRN EN 12620 i HRN EN 13108-21, te od listopada 2011. godine tvrtka redovito 

certificira Tvorničku kontrolu proizvodnje agregata u vlastitim pogonima u Pazinu, Žminju i 

Puli i posjeduje Potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje agregata za nevezane slojeve prema 

normi HRN EN 13242, agregata za bitumenske mješavine prema normi HRN EN 13043 kao i 

agregata za betone prema HRN EN 12620. Od travnja 2012. godine, sukladno normi HRN EN 

13108-21, tvrtka certificira i TKP bitumenskih mješavina (asfalta) te posjeduje Potvrde o 

Tvorničkoj kontroli proizvodnje bitumenskih mješavina proizvedenih u Asfaltnim bazama u 

Pazinu i Žminju.  

 

Temeljem promjene zakonskog okvira 2013. godine, sve nabrojane Potvrde zamijenjene 

su Certifikatima o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje u skladu sa Uredbom br. 

305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađivanja uvjeta za stavljanje na 

tržište građevnih proizvoda, odnosno sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 

30/14).  

 

 Pod osiguranjem kakvoće asfalterskih radova čiji je konačni cilj postizanje propisane 

kakvoće asfaltnih slojeva u kolničkoj konstrukciji, sukladno zahtjevima. Razlikuju se dvije 

vrste aktivnosti, i to prije početka izvođenja asfalterskih radova i tijekom izvođenja asfalterskih 

radova. Mješavina mora zadovoljavati norme koje su propisane za određeno svojstvo i ne smije 

biti odstupanja. Ovako spravljena mješavina koja zadovoljava za sve tražene parametre 

specifične za određenu vrstu mješavine je pogodna i sigurna za ugradnju u sloj kolničke 

konstrukcije. Upravo ta kontrolna ispitivanja pridonose tomu da ne dolazi do velikih odstupanja 

u samoj kvaliteti mješavine kako bi se mogla pravilno ugraditi i zbiti te kako bi konačan 

proizvod odnosno kolnička konstrukcija imala svojstva za koja je projektirana. 
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Tokom radova na presvlačenju uzletno sletne staze neprestano su se provodile kontrole 

kvalitete asfalterskih radova, te bilježili u izvještajima. Predmet izvještaja je izvođačka kontrola 

asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva ugrađenih prilikom radova na rekonstrukciji asfaltnih 

slojeva uzletno sletne Zračne luke Pula tijekom zime 2017. godine. 

 

Rezultati ispitivanja asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva ocjenjeni su prema uvjetima 

kvalitete postavljenima u slavnom građevinskom projektu T.D. 05/16 – GL za građevinu 

„Presvlačenje uzletno sletne staze Zračne luke Pula novim asfaltom“ 

 

U sklopu izvođačke kontrole kvalitete ispitivana su slijedeća svojstva građevnih 

proizvoda i ugrađenih slojeva: 

 granulometrijski sastav, udio sitnih čestica, kvaliteta sitnih čestica, koeficijent protoka, 

oblik zrna agregata, otpornost na drobljenje krupnog agregata; 

 penetracija pri 25oC i točka razmekšanja bitumena, točka loma po Frassu, elastični 

povrat i otpornost na otvrdnjavanje; 

 udio bitumena, granulometrijski sastav, udio šupljina, stabilitet i deformacije 

Marshallovih uzoraka asfaltnih mješavina; 

 debljina, udio šupljina i stupanj zbijenosti asfaltnih slojeva; 

 otpornost na trajnu deformaciju; 

 povezanost asfaltnih slojeva mjerenjem smične čvrstoće (metoda prema Leutneru); 

 ravnost habajućeg sloja mjerenjem indeksa IRI; 

 otpornost na klizanje (SRT) i dubina teksture površine habajućeg sloja; 

 sastav i svojstva kationske polimerne emulzije. 

 

Veći dio ispitivanja proveden je u laboratoriju poduzeća CESTA d.o.o. PULA  koji se 

nalazi u sklopu asfaltne baze i kamenoloma Pazin, te djeluje u sklopu certificiranih kontrole 

tvorničke proizvodnje kamenih agregata i kontrole tvorničke proizvodnje bitumenskih 

mješavina (asfalta). Ispitivanja za koja laboratorij tvrtke nije opremljen provedena su od strane 

tvrtki Ramtech d.o.o. i Institut IGH Zagreb. 
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8.1. Rezultati ispitivanja i ocjena dobivenih vrijednosti 

 

8.1.1. Rezultati ispitivanja sirovina za asfalt 

 

1. KAMENI AGREGATI - Za proizvodnju asfaltnih mješavina na asfaltnoj bazi Pazin 

koriste se kameni agregati iz kamenoloma Pazin i kameni agregati iz kamenoloma Fužinski 

Benkovac.  Za proizvodnju asfaltnih mješavina na asfaltnoj bazi Žminj koriste se kameni 

agregati iz kamenoloma Žminj i kameni agregati iz kamenoloma Bojna.  Svojstva ispitanih 

kamenih agregata zadovoljavaju zahtjevima kvalitete koja je propisana projektom. 

2. CESTOGRAĐEVNI BITUMEN - Uzorak polimerom modificirani bitumen tipa 

45/80-65 proizvođača APS d.o.o. iz Zagreba uzeti je iz spremnika na asfaltnim bazama Žminj 

i Pazin. Svojstva ispitanih bitumena zadovoljavaju zahtjevima kvalitete koja je propisana 

projektom. 

 

8.1.2. Rezultati ispitivanja asfaltnih mješavina 

 

Asfaltne mješavine ispitane su na uzorcima uzetim tijekom proizvodnje na asfaltnim 

bazama Pazin i Žminj. 

 

1. ASFALTNA MJEŠAVINA TIPA AC22 BASE 45/80-65 AG6 M1 - Ovaj tip asfaltne 

mješavine upotrijebljen je za izradu nosivog sloja. Ispitano je 21 uzorak sa svake asfaltne baze 

prije same ugradnje na uzletno sletnu stazu. 

2. ASFALTNA MJEŠAVINA TIPA AC11 BIN 45/80-65 AG4 M2-E - Ovaj tip asfaltne 

mješavine korišten je za izradu izravnavajućeg sloja. Ispitano je 5 uzoraka mješavine.  

 3. ASFALTNA MJEŠAVINA TIPA AC16 SURF 45/80-65 AG3 M1 - Ovaj tip asfaltne 

mješavine korišten je za izradu habajućeg sloja. Ispitano je 14 uzoraka mješavine s asfaltne 

baze Pazin i 19 uzoraka s asfaltne baze Žminj.  
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Udio bitumena kod svih uzoraka zadovoljava uvjetima iz zahtjeva o svojstvima za 

ugrađenu asfaltnu mješavinu. Granulometrijski sastav zadovoljava uvjete kvalitete propisane 

projektom za asfalt svih tipova. 

 

Tablica 6. Rezultati ispitivanja asfaltnih mješavina po Marshall metodi 
 

Ispitivanje 

 
Uvjet (%) 

ACC22 BASE 

45/80-65 AG6 M1 

AC11 BIN 

45/80-65 AG4 

M2-E 

AC16 SURF 

45/80-65 AG3 M1 

Podberam Žminj Žminj Podberam Žminj 

udio bitumena 

Min. 3,4 

Min. 4,8 

Min. 4,4 

3,9 

 

3,8  

4,9 

 

 

4,6 

 

 

4,6 

udio šupljina 

5,0 – 8,0 

4,0 – 7,0 

3,5 – 4,9 

5,9 % 6,4 %  

4,9 % 

 

 

4,3 % 

 

 

4,1 % 

stabilitet / 13,9 12,6 14,6 19,2 16,6 

deformacije 

Marshalovih 

uzoraka 

/ 5,5 4,8 3,7 5,1 4,4 

Izvor: obrada autorice 

 

8.1.3. Rezultati ispitivanja asfaltnih slojeva 

 

Asfaltni slojevi uzorkovani su od strane tvrtke Cesta d.o.o. Pula bušenjem krunom 

promjera 100 mm te ispitani u asfalterskom laboratoriju tvrtke u Pazin. Ukupno je ispitano 98 

uzoraka asfaltnih slojeva, te svi uz dopuštena odstupanja zadovoljavaju uvjetima zakonske 

kvalitete. 

1.  NOSIVI SLOJ OD ASFALTA TIPA AC22 BASE 45/80-65 AG6 M1 - Nosivi sloj 

asfalta od strane poduzeća uzet je i ispitan na ukupno 48 uzoraka. Prema projektiranoj debljini 

od 6 cm, prosječna debljina sloja koja se ispitivala iznosila je 6,6 cm.  

 

2. IZRAVNAVAJUĆI SLOJ OD ASFALTA TIPA AC11 BIN 45/80-65 AG4 M2-E - 

Ispitano je 11 uzoraka izravnavajućeg sloja prosječne debljine sloja u iznosu od 40,3 mm.  
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3. HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTA TIPA AC16 SURF 45/80-65 AG3 M1 - Ispitano 

je 39 uzoraka habajućeg sloja, te je njegova prosječna debljina iznosila 46,3 mm što zadovoljava 

projektiranu debljinu od 40 mm.  

 

Tablica 7. Rezultati ispitivanja asfaltnih slojeva 
 

Ispitivanje 

 
Uvjet (%) 

ACC22 BASE 

45/80-64 AG6 

M1 

AC11 BIN 

45/80-65 AG4 

M2-E 

AC16 SURF 

45/80-65 AG3 

M1 

Prosječna 

debljina sloja 

60 mm 

 

40 mm 

66,6 mm 

4,03 

 

 

46,3 

Udio šupljina 

4,0 – 10, 0 % 

3,5 – 9,0 % 

3,0 – 7,0 % 

6,1 % 

6,8 % 

 

 

5,0 % 

Stupanj 

zbijenosti 
Min 98 % 100,1 % 98,4 % 99,1 % 

Izvor: obrada autorice 

 

Tablica 7. prikazuje rezultate ispitivanja asfaltnih slojeva s obzirom na njihovu 

prosječnu debljinu, udio šupljina te stupanj zbijenosti.  

 

4.  ISPITIVANJA POVEZANOSTI ASFALTNIH SLOJEVA - Poduzeće CESTA d.o.o. 

PULA uzorkovala je asfaltne slojeve bušenjem krunom promjera 150 mm i oni su ispitani u 

asfalterskom laboratoriju tvrtke Ramtech. U kontaktu habajućeg i nosivog sloja prosječna 

smična čvrstoća iznosi 0,9 N/mm2 što zadovoljava uvjet kvalitete od 1 MPa. 

 

5.  ISPITIVANJA RAVNOSTI HABAJUĆEG SLOJA - Tvrtka Ramtech d.o.o. provela 

je ispitivanje o ravnosti habajućeg sloja. Mjerilo se u tri paralelna prolaza USS-om, te su 

dobivene prosječne vrijednosti indeksa IRI i iznose 0,88, 1,11 i 1,01 što zadovoljava, odnosno 

neznatno odstupa od uvjeta kvalitete iz projekta koji iznosi IRImax = 1. 

 

Na temelju svih dobivenih rezultata ispitivanjem asfaltnih mješavina i slojeva u 

dovoljnoj količini, može se zaključiti da svi proizvodi i izvedeni slojevi na presvlačenju ZL 

Pula zadovoljavaju uvjetima kvalitete prema projektu za navedeno gradilište.  
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9. OZLJEDA NA RADU 

 

U skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13) 

ozljedom na radu  smatra se: 

 ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim 

djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim 

opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno 

vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba 

osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom 

obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za 

obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima; 

 bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile 

za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na 

osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, 

 

Dana 15. veljače 2017. godine u 11 sati i 30 minuta prilikom asfaltiranja USS-a došlo 

je do ozljede radnika. Zbog težine ozljede na teren je izašla inspekcija rada koja je napravila 

očevid nad procesom rada koji se izvodio u vrijeme ozljede. 

 

 Ozlijeđeni radnik je radio na vanjskom upravljačkom mjestu finišera (služi za 

niveliranje asfalta desne i lijeve strane) koji se nalazi na stražnjoj desnoj strani. Tokom 

upravljanja radnik se popeo stepenicu više kako bi pronašao tekućinu s kojom bi kasnije oprao 

ruke. Prilikom silaska, nogom je zapeo za stepenicu i sa visine od otprilike 50 cm, pao u tek 

postavljeni vrući asfalt.  

 

Radnik je potražio pomoć u Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije gdje je 

ustanovljena površinska ozljeda ručnog zgloba i šake, te opekline II stupnja. 

1. Priroda ozljede – 60 opekotine 

2. Ozlijeđeni dio tijela – 046  šaka bez prstiju 

3. Izvor ozljede – 114 Građevinski strojevi 
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4. Način nastanka ozljede – 1 pad radnika 

5. Uzrok ozljede – 870 ostala neprimijenjena posebna pravila zaštite na radu koja 

nisu navedena  

 

Radnik je osposobljen za rad na siguran način, te je koristio osobnu zaštitnu opremu 

koja je propisana procjenom rizika poduzeća. Proveden je interni nadzor od strane stručnjaka 

zaštite na radu, nakon čega je sastavljen zapisnik o ispitivanju ozljede na radu potpisan od strane 

rukovoditelja poslova, ozlijeđenog radnika, očevidca i stručnjaka zaštite na radu. 

 

Uz medicinsku dokumentaciju i završni inspekcijski zapisnik 20. veljače 2017. godine, 

u šest primjeraka Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, područna služba Pazin poslane 

su prijave o ozljedi na radu. Ozljeda je od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

priznata dana 10. siječnja 2018. godine. Ozlijeđeni radnik koristio je bolovanje u trajanju od 

15. veljače do 31. ožujka 2017. godine. Sveukupno je izgubljeno 33 radnih dana, odnosno 264 

radnih sati. 

 

Uvidom u zapisnik o inspekcijskom nadzoru nije bilo propusta u primjeni mjera zaštite 

na radu od strane poslodavca. 

Slika 12. Stroj za rastiranje asfalta – finišer

 
Izvor: obrada autorice 



 

48 

 

10. ZAKLJUČAK 

 

Provođenje zaštite na radu, te primjenu njezinih pravila omogućuje nam smanjenje broja 

ozljeda na radu. Cilj i svrha zaštite je sprječavanje svih vrsta ozljeda, profesionalnih i drugih 

bolesti, te zaštita radnog okoliša. 

 

Kako bi se radnici zaštitili od opasnosti koje se nalaze svakodnevno na njihovom 

radnom mjestu, moraju takve opasnosti i štetnosti prepoznati, kao i načine i postupke koji ih 

mogu zaštititi. Zato se poseban značaj, prije samo zapošljavanja, pridodaje osposobljavanju 

radnika kako teoretski tako i praktično kao i njihovoj zdravstvenoj sposobnosti.  

 

Svaki radnik prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) članak 32. 

stavak 4. na svojemu radnome mjestu mora imati upute za rad na siguran način koje moraju biti 

dostupne ili postavljene na vidljivo mjesto. Isto tako, radnik ih se mora pridržavati kako ne bi 

u opasnost doveo sebe i radnike u svojoj okolini.  

 

Ovim radom prikazana je rekonstrukcija uzletno sletne staze Zračne luke Pula dužine 

2946 metara i širine 45 metara koja je trajala 53 dana. Prije samog izvođenja radova na 

privremenim gradilištima mora se dostaviti prijava gradilišta od inspektorata rada, plan 

izvođenja radova od strane izvođača, zapisnici o osposobljenosti radnika koji su na gradilištu i 

zapisnici o pregledu i ispitivanju radne opreme. Tokom trajanja rekonstrukcije služba zaštite na 

radu ZL Pula, kao i stručnjaci poduzeća CESTA d.o.o. PULA provodili su interne nadzore, 

kontrolirali okoliš i postupke rada.  

 

Najveću opasnost na gradilištu stvarali su brojni strojevi i vozila koji se smatraju velikim 

rizikom za nastanak ozljede mehaničkog izvora opasnosti. Mehanički izvori smatraju se uređaji 

koji imaju sposobnost ubosti, probušiti, otkinuti, odsjeći, zahvatiti, povući, udariti ili zgnječiti 

dio tijela radnika. Mogućnost nastanka ozljeda značajno se može umanjiti odgovarajućim 

planiranjem rada. Svakodnevno se prilikom rekonstrukcije planirao rad svih strojeva i radnika, 
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kako bi radni proces bio završen u vremensko ograničenom roku ne ugrožavajući radnike i 

okolinu. 

 

Unatoč svim pripremama i oprezu, u trenutku nepažnje radnik je doživio ozljedu na radu 

koja je za rezultat imala ozlijeđenog radnika i 33 dana bolovanja. Uz nadzor  inspektorata zaštite 

na radu utvrđeno je da nije bilo propusta od strane poslodavca u vezi zaštite na radu. 

 

Kako bi se zaštita zaposlenika i okoliša održala na visokoj razini poduzeće svakodnevno 

komunicira s radnicima na terenu o mogućim i nedavnim neuspjesima pri radu, traži 

potencijalna problematična mjesta rada gdje je došlo do promjene u obavljanju poslova, 

pokušava razumjeti i utvrditi zašto je došlo do ozljede i koje mjere je potrebito preventivno 

poduzeti kako se isto ne bi ponovilo.  Isto tako uključuje diskusije, istraživanja, preglede mjesta 

rada, anketiranje radnika, analiza svih podataka i rutinski pregled svih, a ne samo rizičnih radnih 

mjesta. 
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